

**RAHMENTERMINPLAN**

**IM**

**EUROPAWEITEN VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT**

**VORHERIGEM ÖFFENTLICHEN TEILNAHMEWETTBEWERB**

**ZUR VERGABE DER PLANUNGSLEISTUNGEN**

**NACH §§ 43, 47 HOAI FÜR DIE ERTÜCHTIGUNG DER BAHNSTRECKE**

**HINTERWEIDENTHAL OST – BUNDENTHAL**



## RAHMENTERMINPLAN

### I) Angebotserstellung für die Planungsleistungen

- Angebotsabgabe: 11.09.2017, 12.00 Uhr
- Vorstellung/Erörterung des Angebotes: 20, bzw.22.09.2017
- Vorabinformation nach § 134 GWB: 06.10.2017
- Zuschlag: 22.10.2017

Sofern nach dem Termin am 20., bzw. 22.9.2017 der Zuschlag nicht auf Basis der Erstantgebote erfolgen kann, werden die Bieter hierüber im Rahmen dieses Termins transparent informiert. In diesem Fall gilt folgender, voraussichtlicher Terminplan ab der Angebotspräsentation:

- Aufforderung zur Abgabe eines  
letzverbindlichen Angebots (Final Call): 29.09.2017
- Eingang letztverbindliche Angebote: 23.10.2017, 12.00 Uhr
- Einholung der Gremienbeschlüsse im November/Dezember 2017  
VG-Rat und Kreistag Südwestpfalz
- Vorabinformation nach § 134 GWB: 21.12.2017
- Zuschlag: 02.01.2018

### II) Erstellung der Vorentwurfs-, Entwurfsplanung

- Startgespräch Mitte Januar 2018
- Erstellung HOAI-Lph 1-3 : Mitte Januar 2018 –  
Ende Juni 2018
- Anschließend Erstellung des  
Förderantrages an das  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau: Ende Juni – Mitte Juli 2018

- Einreichung des Förderantrages Mitte **Juli** 2018
  
- III) Prüfung des Förderantrages durch das  
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau** Mitte **Juli – Dezember** 2018  
(Annahme)
  
- IV) Fortsetzung der Planungen nach  
Bewilligung des Förderantrages durch  
das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,  
Landwirtschaft und Weinbau**

ENTWURF